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Informacja dla Wykonawcow bioracych udzial w przetargu nieograniczonym
na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania
pod nazwg: ,Termomodernizacja Budynku Gléwnego Szpitala Nowowiejskiego
w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 — etap I dokumentacja”,
sygnatura akt 9/DZP/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 — dalej ustawa) w zwigzku ze zgloszonym zapytaniem
w dniu 24.02.2020 r. Zamawiajacy wyjasnia co nastgpuje:

Pytanie:

Zgodnie z zapisami punktu 8 SIWZ termin wykonania zamoéwienia w zakresie koncepcji projektu
20 dni od daty zawarcia umowy, a w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i
kosztorysowej nie dtuzszy niz 60 dni. Zamawiajacy okreslit termin uzyskania decyzji
zatwierdzajgcej projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowg w terminie 65 dni.
Jednoczesnie Zamawiajgcy w pkt. 4.2 SIWZ ,Opisu przedmiotu zamoéwienia” natozyt na
Wykonawce wymog uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji. W odniesieniu do
zalgcznika nr 9 do SIWZ, prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
wymaga pozwolenia Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w formie decyzji. Zgodnie zapisami
art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, pozwolenie na prowadzenie prac przy
zabytku nieruchomym uzyskaé nalezy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dotgczy¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, bez ktdérego to zalacznika
wniosek nie bedzie kompletny (vide art. 33 ust. 2 pkt 3a) ustawy jw.). Na wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot przy zabytku nieruchomym Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow, zgodnie z
zapisami art. 35§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania administracyjnego
(Kpa), ma jeden miesiac, a w szczegdlnie trudnych przypadkach dwa miesiace.

Z uwagi na fakt, iz termin wykonania koncepcji (inwentaryzacja, ekspertyza, wstgpny projekt) to
20 dni kalendarzowych. Wykonawcy pozostaje 30 dni kalendarzowych na opracowanie
dokumentacji projektowej i 30 dni na uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji.
Nie wymaga udowodnienia, ze rzetelne wykonanie projektu koncepcji oraz opracowanie projektu
budowlanego, a spodziewaé si¢ nalezy, ze Zamawiajacemu zalezy na ich nalezytym wykonaniu,
w tym terminie jest niewykonalne. Tym bardziej, ze jak wynika z tresci zalecen
konserwatorskich, wobec jednoznacznego wskazania, iz niezbgdnym jest warunek wiernego
odtworzenia istniejgcego uktadu oktadziny i detalu elewacyjnego. Zakres koncepcji wymagat
bedzie dodatkowo przygotowania co najmniej kwerendy archiwalnej materiatéw historycznych z
uwzglednieniem ikonografii, na co potrzeba co najmniej jeden miesiac, zwazywszy na jej
prowadzenie w rdznych archiwach panstwowych.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmian¢ pkt 8 SIWZ ,,Termin wykonania zamowienia”.
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Sprawe prowadzi:

Marta Bachanska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G103
tel./fax (022) 11 65 359,

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl



